

**Программа – календарный план реализации проекта региональной инновационной площадки
на 2024-2025 уч. год
по теме**

Добровольческое движение как средство социализации обучающихся системы профессионального образования Ульяновской области (Добро.Центр «Добро Профтех»)

№ п/п	Дата начала	Дата окончания	Перечень действий	Содержание и методы деятельности	Необходимые условия для реализации действий	Прогнозируемые результаты реализации действий
Первый год реализации проекта (программы)						
1	01.09.2024	1.10.2024	Создание инновационной группы	Создание инновационной группы, утверждение приказом списка, обязанностей, плана работы на год, перспективный план развития	Наличие в коллективе заинтересованных педагогов, заявленных в заявке проекта	Будет создана инновационная группа, мотивированная на результат проекта
2	01.09.2024	30.06.2025	Информирование о реализации проекта	Размещается информация о реализации проекта в социальных сетях и на официальном сайте колледжа	Наличие официального сайта колледжа и официально зарегистрированных групп колледжа в социальных сетях. Наличие медиасопровождения в колледже	PR-компания проекта
3	01.10.2024	01.11.2024	Разработка и корректировка локальных актов колледжа, регулирующих реализацию проекта	Разрабатываются новые локальные акты и вносятся коррективы в уже имеющиеся и	Наличие федеральной и региональной нормативно-правовой базы	Локальные акты

				утверждаются приказом		
4	01.10.2 024	01.12.2 024	Анализ изученности проблемы социализации и обучающихся системы профессионального образования	Осуществляется анализ источников информации по теме проекта	Наличие источников информации по теме проекта	Список использованных источников
5	01.10.2 024	01.12.2 024	Отбор диагностических процедур для оценки уровня сформированности социализации и обучающихся	Осуществляется анализ и отбор диагностических процедур, материалов	Наличие диагностических процедур в источниках информации по теме проекта	Диагностические материалы для оценки уровня сформированности социализации и обучающихся
6	01.10.2 024	01.12.2 024	Организация сетевого взаимодействия по теме проекта	Заключение соглашений о сотрудничестве	Наличие заинтересованных в реализации проекта сторонних организаций	Соглашения о сотрудничестве по теме проекта
7	01.11.2 024	01.12.2 024	Разработка сметы ремонта помещения Добро. Центра «Добро Профтех»	Разработка сметы ремонта в соответствии брендбуку, согласно лицензионному договору с АВЦ	Наличие оплаты сметных работ	Смета ремонта Добро. Центра «Добро Профтех»
8	01.11.2 024	01.12.2 024	Разработка плана занятий Школы добровольчества	Планирование деятельности Школы, распределение ресурсов: кадров, времени	Наличие граждан, заинтересованных в развитии добровольческих компетенций	План занятий Школы добровольчества
9	01.11.2 024	01.12.2 024	Разработка программы для педагогических	Определение целей и задач программы, планирование	Наличие заинтересованных в разработке	«Социализация обучающихся СПО средствами

			работников «Социализация обучающихся СПО средствами добровольческого движения»	е, распределение ресурсов: кадров, времени	программы педагогов	добровольческого движения» программа для педагогических работников
10	01.10.2024	01.01.2025	Включение в деятельность ДоброЦентра новых добровольцев	Регистрация добровольцев на Добро.ру Обучение в Школе добровольчества	Наличие обучающихся, желающих заниматься добровольческой деятельностью	Увеличение числа добровольцев
11	10.01.2025	30.06.2025	Организация деятельности Школы добровольчества	Проведение занятий Школы добровольчества	Наличие обучающихся системы профессионального образования, других граждан, желающих пройти обучение в Школе добровольчества	Увеличение числа обученных добровольцев
12	01.02.2025	31.04.2025	Реализация программы для педагогических работников «Социализация обучающихся СПО средствами добровольческого движения»	Проведение занятий для педагогических работников колледжа в рамках программы	Наличие педагогов колледжа заинтересованной в повышении профессиональной компетентности по проблеме проекта	Педагоги колледжа, обученные по программе «Социализация обучающихся СПО средствами добровольческого движения»
13	01.03.2025	01.04.2025	Проведение входной диагностики уровня социализации обучающихся	Диагностика, опросы, анкетирование обучающихся – членов клуба	Наличие диагностических материалов	Данные входной диагностики обучающихся – членов клуба Добро.Центр

			системы профессионального образования	Добро.Центр «Добро Профтех»		«Добро Профтех»
14	09.2024	08.2025	Проведение акций в рамках участия во всероссийских добровольческих программах# Мы вместе, Мы рядом	Профессиональное добровольчество Гражданское участие исходя из запросов Проектная деятельность	Наличие ресурсов: кадровых, материальных, временных	Развитие добровольческого движения Повышение гражданской активности и включение в проектную деятельность
15	09.2024	08.2025	Работа согласно плану ВОД «Волонтеры Победы»	Сохранение исторической памяти и работа с ветеранами и детьми ВОВ	Наличие ресурсов: человеческих, временных	Развитие добровольческого движения Повышение гражданской активности
16	09.2024	08.2025	Работа согласно плану АНО «Счастливый регион»	Участие в мероприятиях по развитию добровольческого движения в Ульяновской области	Наличие ресурсов: человеческих, временных	Раскрытие возможностей добровольчества Повышение гражданской активности
17	11.2024	05.2025	Участие в региональных и всероссийских конкурсах добровольческих направлений; участие в форумных кампаниях	Разработка социальных акций и проектов. Транслирование опыта деятельности по теме проекта Экспертная деятельность по теме проекта	Наличие ресурсов: кадровых, материальных, временных	Приобретение практического опыта разработки и реализации проектов Расширение социального партнерства
18	02.04.2025	05.06.2025	Организация и проведение III Областного фестиваля экологически добровольцев	Разработка положения о фестивале Составление программы фестиваля Заключение устных и	Наличие ресурсов: кадровых, материальных, временных	Развитие экологического добровольческого сообщества как обучающихся

			«ДоброПрофтех»	письменных договоренностей с социальным и партнерами для проведения фестиваля Проведение конкурсов, акций в рамках фестиваля Проведение итогового для фестиваля и награждение его участников		я, так и профессионалов
19	05.2025	05.2025	Подготовка отчета о реализации 1 этапа проекта	Анализ деятельности, обобщение результатов деятельности, оформление отчетных материалов	Наличие отчетных материалов. Достижение поставленных целей и решение задач	Информация о результативности. Отчет
Итоговый продукт за первый год реализации проекта (программы) (техническое задание)			«Социализация обучающихся СПО средствами добровольческого движения» программа для педагогических работников			